

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	feb mar tri 2, 2021 abr may			
1			PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ORDENADORES	27 días	lun 1/03/21	mié 7/04/21						
2			Inicio	0 días	lun 1/03/21	lun 1/03/21						
3			Entrega del Plan aprobado por el Subgerente	1 día	lun 1/03/21	lun 1/03/21	2					
4			Realizando Preparativos e inspección de recursos necesarios	5 días	mar 2/03/21	lun 8/03/21	3					
5			Respuesta de Gerencia General para disponibilidad	6 días	mar 2/03/21	mar 9/03/21	3					
6			Elaboración de Formatos de Control	1 día	mié 10/03/21	mié 10/03/21	5					
7			Mantenimiento de equipos de alcaldía y gerencia general	1 día	jue 11/03/21	jue 11/03/21	6;5;4					

Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 28/02/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 2, 2021					
								feb	mar	abr	may		
8		Mantenimiento en Secretaria y Gerencia General	1 día	vie 12/03/21	vie 12/03/21	7							
9		Mantenimiento en SG de Obras	1 día	lun 15/03/21	lun 15/03/21	8							
10		Mantenimiento en SG Desarrollo Económico	1 día	mar 16/03/21	mar 16/03/21	9							
11		Mantenimiento en SG Desarrollo Social	1 día	mié 17/03/21	mié 17/03/21	10							
12		Mantenimiento en Tesorería	1 día	jue 18/03/21	jue 18/03/21	11							
13		Mantenimiento de Asesoría Legal	1 día	vie 19/03/21	vie 19/03/21	12							
14		Mantenimiento de ATM y Servicios Públicos	1 día	lun 22/03/21	lun 22/03/21	13							
15		Mantenimiento de Registro Civil	1 día	mar 23/03/21	mar 23/03/21	14							
16		Mantenimiento de DEMUNA y Vaso de leche	1 día	mié 24/03/21	mié 24/03/21	15							



Proyecto: Proyecto1
 Fecha: dom 28/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	tri 2, 2021				
								feb	mar	abr	may	
17		Mantenimiento de Registros Públicos	1 día	jue 25/03/21	jue 25/03/21	16						
18		Mantenimiento de Abastecimientos	1 día	vie 26/03/21	vie 26/03/21	17						
19		Mantenimiento de Defensa Civil	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	18						
20		Mantenimiento de Personal y Agente	1 día	mar 30/03/21	mar 30/03/21	19						
21		Mantenimiento de Relaciones Publicas	1 día	mié 31/03/21	mié 31/03/21	20						
22		Mantenimiento de almacen	1 día	jue 1/04/21	jue 1/04/21	21						
23		Elaboración del informe final	3 días	vie 2/04/21	mar 6/04/21	22						
24		FIN	0 días	mié 7/04/21	mié 7/04/21	23						7/04



Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 28/02/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			